



Հավելված 1
Արուսյան համայնքի ղեկավարի
«10» հունվարի 2025 թ-ի N 29 որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու ել կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարությունների համապատասխան մասնագետներ	11.12.2024-10.01.2025
2	Իրագեկման փուլ	1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում 2.Գովազդային կյուբերի պատրաստում և հրապարակում 3.Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	ՀՈԱԿ աշխատակիցներ, ՀԿ անդամներ	13.01.2025-17.01.2025
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում	Յուրաքանչյուր շահագրգիռ ոբ, հասարակական կազմակերպություններ	---	20.01.2025-31.01.2025
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	---	03.02.2025-04.02.2025
5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում	Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակիչներ	ՀՈԱԿ աշխատակիցներ, ՀԿ անդամներ	05.02.2025-07.02.2025
6	Առաջարկների	Սահմանված չափանիշներին	Ծրագրերի կառավարման	--	07.02.2025-

	քվեարկության փուլ	համապատասխանող և հանրային բնարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում	հանձնաժողով		21.02.2025 մինչև 13:00
7	Քվեարկության ամփոփման փուլ	Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	--	21.02.2024 մինչև 18:00
8	Հայտերի կազմման փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում SԿԵՆ	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ	24.02.2025-28.02.2025
9	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) իրագործման փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	03.03.2025-30.06.2025
10	Իրականացման փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) իրագործում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար և ավագանի	Մրցույթներում հաղթող ճանաչված ընկերություններ	01.07.2025-01.12.2025
11	Հաշվետվության փուլ	Իրագործված ծրագրի(երի) ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար	--	02.12.2025-01.03.2026