Հավելված 1
Աբովյան համայնքի ղեկավարի
«10» հունվարի 2025 թ-ի N 29 որոշման


ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

	N
	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ
	Միջոցառում
(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)

	Պատասխանատու եվ
կատարողներ
	Աջակցող թիմակիցներ
	ժամկետներ

	1
	Նախապատրաստական փուլ
	Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ


	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների համապատասխան մասնագետներ
	11.12.2024-10.01.2025


	2
	Իրազեկման փուլ
	1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում
2.Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում
3.Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ

	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	ՀՈԱԿ    աշխատակիցներ, ՀԿ անդամներ
	
13.01.2025-17.01.2025

	3
	Առաջարկների ներկայացման փուլ
	Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում
	Յուրաքանչյուր շահագրգիռ ոք, հասարակական կազմակերպություններ
	---
	
20.01.2025-31.01.2025

	4
	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ
	Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	---
	03.02.2025-04.02.2025


	5
	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ
	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում 
	Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակիչներ
	ՀՈԱԿ    աշխատակիցներ, ՀԿ անդամներ
	05.02.2025-07.02.2025

	6
	Առաջարկների քվեարկության փուլ 
	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	--
	
07.02.2025-21.02.2025      մինչև 13։00

	7
	Քվեարկության ամփոփման փուլ 
	Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում 
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	--
	
21.02.2024      մինչև 18։00

	8
	Հայտերի կազմման փուլ 
	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ
	
24.02.2025-28.02.2025

	9
	Քվեարկությամբ  ընտրված ծրագրի(երի) իրագործման փուլ
	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան
	Համայնքապետարանի աշխատակազմ
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով
	03.03.2025-30.06.2025

	10
	Իրականացման փուլ
	Քվեարկությամբ  ընտրված ծրագրի(երի) իրագործում
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար և ավագանի
	Մրցույթներում հաղթող ճանաչված ընկերություննր
	01.07.2025-01.12.2025

	11
	Հաշվետվության փուլ 
	Իրագործված  ծրագրի(երի) ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում 
	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար
	--
	02.12.2025-01.03.2026





